
Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

1/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 0   

R01   

Dépose Mobilier + moquette 07/09/2020 08:00 07/09/2020 16:00 

Reprise des murs 08/09/2020 08:00 09/09/2020 16:00 

Peinture 10/09/2020 08:00 11/09/2020 16:00 

R02   

Dépose Mobilier + moquette 08/09/2020 08:00 08/09/2020 16:00 

Reprise des murs 10/09/2020 08:00 11/09/2020 16:00 

R03   

Dépose Mobilier + moquette 09/09/2020 08:00 09/09/2020 16:00 

R04   

Dépose Mobilier + moquette 10/09/2020 08:00 10/09/2020 16:00 

R05   

Dépose Mobilier + moquette 11/09/2020 08:00 11/09/2020 16:00 

2020

Septembre

37

L M M J V S D
A 

Etage 0 

R01 

Dépose Mobilier + moquette 

Reprise des murs 

Peinture 

R02 

Dépose Mobilier + moquette 

Reprise des murs 

R03 

Dépose Mobilier + moquette 

R04 

Dépose Mobilier + moquette 

R05 

Dépose Mobilier + moquette 

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 2   

Cuisines   

Mise aux normes 07/09/2020 08:00 11/09/2020 16:00 

Restaurant   

Mise aux normes 07/09/2020 08:00 11/09/2020 16:00 

2020

Septembre

37

L M M J V S D
A 

Etage 2 

Cuisines 

Mise aux normes 

Restaurant 

Mise aux normes 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Septembre

37

L M M J V S D

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

2/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 0   

R01   

Pose des Revêtements au sol 14/09/2020 08:00 14/09/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 15/09/2020 08:00 16/09/2020 16:00 

Elec + Equipements 17/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

R03   

Reprise des murs 14/09/2020 08:00 15/09/2020 16:00 

Peinture 16/09/2020 08:00 17/09/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 18/09/2020 08:00 18/09/2020 16:00 

R02   

Peinture 14/09/2020 08:00 15/09/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 16/09/2020 08:00 16/09/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 17/09/2020 08:00 18/09/2020 16:00 

R06   

Dépose Mobilier + moquette 14/09/2020 08:00 14/09/2020 16:00 

R04   

Reprise des murs 16/09/2020 08:00 17/09/2020 16:00 

Peinture 18/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

R05   

Reprise des murs 18/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

2020

Septembre

38

L M M J V S D

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R03 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

R02 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R06 

Dépose Mobilier + moquette 

Reprise des murs 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Septembre

38

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 1   

R01   

Dépose Mobilier + moquette 15/09/2020 08:00 15/09/2020 16:00 

R02   

Dépose Mobilier + moquette 16/09/2020 08:00 16/09/2020 16:00 

R03   

Dépose Mobilier + moquette 17/09/2020 08:00 17/09/2020 16:00 

R04   

Dépose Mobilier + moquette 18/09/2020 08:00 18/09/2020 16:00 

2020

Septembre

38

L M M J V S D
A 

Etage 1 

R01 

Dépose Mobilier + moquette 

R02 

Dépose Mobilier + moquette 

R03 

Dépose Mobilier + moquette 

R04 

Dépose Mobilier + moquette 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

3/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 0   

R01   

Elec + Equipements 17/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

R05   

Reprise des murs 18/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

Peinture 22/09/2020 08:00 23/09/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 24/09/2020 08:00 24/09/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 25/09/2020 08:00 28/09/2020 16:00 

R04   

Peinture 18/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 22/09/2020 08:00 22/09/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 23/09/2020 08:00 24/09/2020 16:00 

Elec + Equipements 25/09/2020 08:00 29/09/2020 16:00 

R03   

Plomberie/Sanitaires 21/09/2020 08:00 22/09/2020 16:00 

Elec + Equipements 23/09/2020 08:00 25/09/2020 16:00 

R02   

Elec + Equipements 21/09/2020 08:00 23/09/2020 16:00 

R06   

Reprise des murs 22/09/2020 08:00 23/09/2020 16:00 

Peinture 24/09/2020 08:00 25/09/2020 16:00 

2020

Septembre

39

L M M J V S D

R01 

Elec + Equipements 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R03 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

R02 

Elec + Equipements 

R06 

Reprise des murs 

Peinture 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 1   

R05   

Dépose Mobilier + moquette 21/09/2020 08:00 21/09/2020 16:00 

R06   

Dépose Mobilier + moquette 22/09/2020 08:00 22/09/2020 16:00 

R01   

Reprise des murs 24/09/2020 08:00 25/09/2020 16:00 

B   

Etage 1   

Suite 01   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 23/09/2020 08:00 24/09/2020 16:00 

Suite 02   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 25/09/2020 08:00 28/09/2020 16:00 

2020

Septembre

39

L M M J V S D
A 

Etage 1 

R05 

Dépose Mobilier + moquette 

R06 

Dépose Mobilier + moquette 

R01 

Reprise des murs 

Suite 01 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Septembre

39

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

4/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 0   

R05   

Plomberie/Sanitaires 25/09/2020 08:00 28/09/2020 16:00 

Elec + Equipements 29/09/2020 08:00 01/10/2020 16:00 

R04   

Elec + Equipements 25/09/2020 08:00 29/09/2020 16:00 

R06   

Pose des Revêtements au sol 28/09/2020 08:00 28/09/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 29/09/2020 08:00 30/09/2020 16:00 

Elec + Equipements 01/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

2020

Septembre Octobre

40

L M M J V S D

R05 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

R04 

Elec + Equipements 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Septembre Octobre

40

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 1   

Suite 02   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 25/09/2020 08:00 28/09/2020 16:00 

Suite 03   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 29/09/2020 08:00 30/09/2020 16:00 

Suite 04   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 01/10/2020 08:00 02/10/2020 16:00 

Suite 01   

Reprise des murs 02/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

A   

Etage 1   

R01   

Peinture 28/09/2020 08:00 29/09/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 30/09/2020 08:00 30/09/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 01/10/2020 08:00 02/10/2020 16:00 

R02   

Reprise des murs 28/09/2020 08:00 29/09/2020 16:00 

Peinture 30/09/2020 08:00 01/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 02/10/2020 08:00 02/10/2020 16:00 

R03   

Reprise des murs 30/09/2020 08:00 01/10/2020 16:00 

Peinture 02/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

R04   

Reprise des murs 02/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

2020

Septembre Octobre

40

L M M J V S D

Suite 02 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Suite 03 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Suite 04 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

R01 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R02 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Reprise des murs 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

5/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 0   

R06   

Elec + Equipements 01/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

2020

Octobre

41

L M M J V S D
A 

Etage 0 

R06 

Elec + Equipements 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Octobre

41

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 1   

R03   

Peinture 02/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 06/10/2020 08:00 06/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 07/10/2020 08:00 08/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 09/10/2020 08:00 13/10/2020 16:00 

R04   

Reprise des murs 02/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

Peinture 06/10/2020 08:00 07/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 08/10/2020 08:00 08/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 09/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

R01   

Elec + Equipements 05/10/2020 08:00 07/10/2020 16:00 

R02   

Plomberie/Sanitaires 05/10/2020 08:00 06/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 07/10/2020 08:00 09/10/2020 16:00 

R05   

Reprise des murs 06/10/2020 08:00 07/10/2020 16:00 

Peinture 08/10/2020 08:00 09/10/2020 16:00 

R06   

Reprise des murs 08/10/2020 08:00 09/10/2020 16:00 

B   

Etage 1   

Suite 01   

Reprise des murs 02/10/2020 08:00 05/10/2020 16:00 

Peinture 06/10/2020 08:00 07/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 08/10/2020 08:00 08/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 09/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

Suite 05   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 05/10/2020 08:00 06/10/2020 16:00 

Suite 02   

Reprise des murs 06/10/2020 08:00 07/10/2020 16:00 

Peinture 08/10/2020 08:00 09/10/2020 16:00 

Suite 06   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 07/10/2020 08:00 08/10/2020 16:00 

Suite 03   

Reprise des murs 08/10/2020 08:00 09/10/2020 16:00 

Suite 07   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 09/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

2020

Octobre

41

L M M J V S D

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

R01 

Elec + Equipements 

R02 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

R05 

Reprise des murs 

Peinture 

R06 

Reprise des murs 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Suite 05 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Suite 02 

Reprise des murs 

Peinture 

Suite 06 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Suite 03 

Reprise des murs 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

6/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Octobre

42

L M M J V S D

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Octobre

42

L M M J V S D

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Octobre

42

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 1   

R03   

Elec + Equipements 09/10/2020 08:00 13/10/2020 16:00 

R04   

Plomberie/Sanitaires 09/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 13/10/2020 08:00 15/10/2020 16:00 

R05   

Pose des Revêtements au sol 12/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 13/10/2020 08:00 14/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 15/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

R06   

Peinture 12/10/2020 08:00 13/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 14/10/2020 08:00 14/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 15/10/2020 08:00 16/10/2020 16:00 

B   

Etage 1   

Suite 01   

Plomberie/Sanitaires 09/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 13/10/2020 08:00 15/10/2020 16:00 

Suite 07   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 09/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

Suite 02   

Pose des Revêtements au sol 12/10/2020 08:00 12/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 13/10/2020 08:00 14/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 15/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

Suite 03   

Peinture 12/10/2020 08:00 13/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 14/10/2020 08:00 14/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 15/10/2020 08:00 16/10/2020 16:00 

Suite 04   

Reprise des murs 12/10/2020 08:00 13/10/2020 16:00 

Peinture 14/10/2020 08:00 15/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 16/10/2020 08:00 16/10/2020 16:00 

Suite 08   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 13/10/2020 08:00 14/10/2020 16:00 

Suite 05   

Reprise des murs 14/10/2020 08:00 15/10/2020 16:00 

Peinture 16/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

Suite 09   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 15/10/2020 08:00 16/10/2020 16:00 

Suite 06   

Reprise des murs 16/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

2020

Octobre

42

L M M J V S D

R03 

Elec + Equipements 

R04 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R06 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Suite 01 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

Suite 07 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Suite 03 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Suite 04 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Suite 08 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Reprise des murs 

Suite 09 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

7/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 0   

R01   

Dépose Mobilier + moquette 21/10/2020 08:00 21/10/2020 16:00 

Reprise des murs 22/10/2020 08:00 23/10/2020 16:00 

R02   

Dépose Mobilier + moquette 22/10/2020 08:00 22/10/2020 16:00 

Reprise des murs 23/10/2020 08:00 26/10/2020 16:00 

R03   

Dépose Mobilier + moquette 23/10/2020 08:00 23/10/2020 16:00 

2020

Octobre

43

L M M J V S D

R01 

Dépose Mobilier + moquette 

Reprise des murs 

Dépose Mobilier + moquette 

R03 

Dépose Mobilier + moquette 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Octobre

43

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

A   

Etage 1   

R05   

Elec + Equipements 15/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

R06   

Elec + Equipements 19/10/2020 08:00 21/10/2020 16:00 

B   

Etage 1   

Suite 02   

Elec + Equipements 15/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

Suite 05   

Peinture 16/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 20/10/2020 08:00 20/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 21/10/2020 08:00 22/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 23/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Suite 06   

Reprise des murs 16/10/2020 08:00 19/10/2020 16:00 

Peinture 20/10/2020 08:00 21/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 22/10/2020 08:00 22/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 23/10/2020 08:00 26/10/2020 16:00 

Suite 03   

Elec + Equipements 19/10/2020 08:00 21/10/2020 16:00 

Suite 04   

Plomberie/Sanitaires 19/10/2020 08:00 20/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 21/10/2020 08:00 23/10/2020 16:00 

Suite 10   

Dépose Cloisons + Mobilier + moquett 19/10/2020 08:00 20/10/2020 16:00 

Suite 07   

Reprise des murs 20/10/2020 08:00 21/10/2020 16:00 

Peinture 22/10/2020 08:00 23/10/2020 16:00 

Suite 08   

Reprise des murs 22/10/2020 08:00 23/10/2020 16:00 

2020

Octobre

43

L M M J V S D
A 

Etage 1 

R05 

Elec + Equipements 

R06 

Elec + Equipements 

Suite 02 

Elec + Equipements 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Suite 03 

Elec + Equipements 

Suite 04 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

Suite 10 

Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes 

Suite 07 

Reprise des murs 

Peinture 

Suite 08 

Reprise des murs 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

8/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 0   

R02   

Reprise des murs 23/10/2020 08:00 26/10/2020 16:00 

Peinture 27/10/2020 08:00 28/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 29/10/2020 08:00 29/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 30/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

R01   

Peinture 26/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 28/10/2020 08:00 28/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 29/10/2020 08:00 30/10/2020 16:00 

R03   

Reprise des murs 26/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Peinture 28/10/2020 08:00 29/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 30/10/2020 08:00 30/10/2020 16:00 

R04   

Dépose Mobilier + moquette 26/10/2020 08:00 26/10/2020 16:00 

Reprise des murs 27/10/2020 08:00 28/10/2020 16:00 

Peinture 29/10/2020 08:00 30/10/2020 16:00 

R05   

Dépose Mobilier + moquette 27/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Reprise des murs 28/10/2020 08:00 29/10/2020 16:00 

Peinture 30/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

2020

Octobre Novembre

44

L M M J V S D

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

R01 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R03 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

R04 

Dépose Mobilier + moquette 

Reprise des murs 

Peinture 

Dépose Mobilier + moquette 

Reprise des murs 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Octobre Novembre

44

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 1   

Suite 05   

Elec + Equipements 23/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Suite 06   

Plomberie/Sanitaires 23/10/2020 08:00 26/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 27/10/2020 08:00 29/10/2020 16:00 

Suite 07   

Pose des Revêtements au sol 26/10/2020 08:00 26/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 27/10/2020 08:00 28/10/2020 16:00 

Elec + Equipements 29/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

Suite 08   

Peinture 26/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 28/10/2020 08:00 28/10/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 29/10/2020 08:00 30/10/2020 16:00 

Suite 09   

Reprise des murs 26/10/2020 08:00 27/10/2020 16:00 

Peinture 28/10/2020 08:00 29/10/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 30/10/2020 08:00 30/10/2020 16:00 

Suite 10   

Reprise des murs 28/10/2020 08:00 29/10/2020 16:00 

Peinture 30/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

2020

Octobre Novembre

44

L M M J V S D

Suite 05 

Elec + Equipements 

Suite 06 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Suite 08 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Suite 09 

Reprise des murs 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Reprise des murs 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

9/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 0   

R02   

Plomberie/Sanitaires 30/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

Elec + Equipements 03/11/2020 08:00 05/11/2020 16:00 

R05   

Peinture 30/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 03/11/2020 08:00 03/11/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 04/11/2020 08:00 05/11/2020 16:00 

Elec + Equipements 06/11/2020 08:00 10/11/2020 16:00 

R01   

Elec + Equipements 02/11/2020 08:00 04/11/2020 16:00 

R03   

Plomberie/Sanitaires 02/11/2020 08:00 03/11/2020 16:00 

Elec + Equipements 04/11/2020 08:00 06/11/2020 16:00 

R04   

Pose des Revêtements au sol 02/11/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 03/11/2020 08:00 04/11/2020 16:00 

Elec + Equipements 05/11/2020 08:00 09/11/2020 16:00 

2020

Novembre

45

L M M J V S D

R02 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

R01 

Elec + Equipements 

R03 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Novembre

45

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 1   

Suite 07   

Elec + Equipements 29/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

Suite 10   

Peinture 30/10/2020 08:00 02/11/2020 16:00 

Pose des Revêtements au sol 03/11/2020 08:00 03/11/2020 16:00 

Plomberie/Sanitaires 04/11/2020 08:00 05/11/2020 16:00 

Elec + Equipements 06/11/2020 08:00 10/11/2020 16:00 

Suite 08   

Elec + Equipements 02/11/2020 08:00 04/11/2020 16:00 

Suite 09   

Plomberie/Sanitaires 02/11/2020 08:00 03/11/2020 16:00 

Elec + Equipements 04/11/2020 08:00 06/11/2020 16:00 

2020

Novembre

45

L M M J V S D

Suite 07 

Elec + Equipements 

Peinture 

Pose des Revêtements au sol 

Plomberie/Sanitaires 

Suite 08 

Elec + Equipements 

Suite 09 

Plomberie/Sanitaires 

Elec + Equipements 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 



Rénovation Hôtel de la Paix - La Roche sur Yon 

10/10 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 0   

R04   

Elec + Equipements 05/11/2020 08:00 09/11/2020 16:00 

R05   

Elec + Equipements 06/11/2020 08:00 10/11/2020 16:00 

2020

Novembre

46

L M M J V S D
B 

Etage 0 

R04 

Elec + Equipements 

R05 

Elec + Equipements 

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

2020

Novembre

46

L M M J V S D

02 - Plâtre + Ponçage

04 - Revêtements au sol

MIN

05 - Plomberie/Sanitaires

01 - Dépose Mobilier + moquette

03 - Peinture

06 - Elec + Equipements

Nom (PM) Début (PM) Fin (PM) 

B   

Etage 1   

Suite 10   

Elec + Equipements 06/11/2020 08:00 10/11/2020 16:00 

2020

Novembre

46

L M M J V S D
B 

Etage 1 

Suite 10 

Elec + Equipements 

2020 

Septembre Octobre Novembre 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 


